

Załącznik nr 4 do umowy nr z dnia

Harmonogram Rzeczowo – Finansowy:

Nazwa zamówienia:

Budowa budynku w ramach projektu „Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produktowych dla meblarstwa i budownictwa w oparciu o wyniki własnych prac badawczo-rozwojowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP.

Lp.	Zakres rzeczowy (etapy podlegające rozliczeniom częściowym)	Termin wykonania zamówienia – etapu	Wartość netto i brutto etapu inwestycji podlegająca rozliczeniu, w tym ewentualnemu zaliczkowaniu
1.	Roboty ziemne	15.06.2019r.	Wartość netto: Wartość brutto:
2.	Betonowanie konstrukcji	30.06.2019r.	Wartość netto: Wartość brutto:
3.	Roboty izolacyjne	30.06.2019r.	Wartość netto: Wartość brutto:
4.	Roboty murarskie i murowe	31.08.2019r.	Wartość netto: Wartość brutto:
5.	Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej	31.08.2019r.	Wartość netto: Wartość brutto:
6.	Wykonywanie konstrukcji dachowych	31.08.2019r.	Wartość netto: Wartość brutto:
7.	Wykonywanie pokryć dachowych	30.09.2019r.	Wartość netto: Wartość brutto:
8.	Inst. elektr, wod-kan wew. co +c.w.u.	31.10.2019r.	Wartość netto: Wartość brutto:
9.	Izolacja cieplna	30.10.2019r.	Wartość netto: Wartość brutto:
10.	Tynkowanie, instalacja kanalizacji sanitarnej zewnętrzna, instalacja kanalizacji deszczowej zewnętrzna, uruchomienie ogrzewania	31.12.2019r.	Wartość netto: Wartość brutto:
11.	Pokrywanie podłóg i ścian	31.01.2019r.	Wartość netto: Wartość brutto:
12.	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych	31.12.2019r.	Wartość netto: Wartość brutto:
13.	Instalowanie sufitów podwieszonych	31.11.2019r.	Wartość netto:

			Wartość brutto:
14	Roboty w zakresie stolarki budowlanej	30.10.2019r	Wartość netto: Wartość brutto:
15	Roboty w zakresie różnych nawierzchni	30.12.2019r.	Wartość netto: Wartość brutto:
16	Roboty malarskie	31.01.2020r.	Wartość netto: Wartość brutto:
17	Uzyskania pozwolenia na użytkowanie	15.02.2020r.	Wartość netto: Wartość brutto:

..... data:
Podpis osoby umocowanej do reprezentacji Wykonawcy

..... data:
Podpis osoby umocowanej do reprezentacji Zamawiającego